	Podprojekt č. 1:  Povýšení přenosové rychlosti a bezpečnosti  páteřní datové sítě UP

	Období řešení projektu:
	Od:  1.2.2009
	Do:  30.11.2009

	Dotace (v tis. Kč)
	Celkem:
	Z toho běžné finanční prostředky:
	Z toho kapitálové finanční prostředky:

	Požadavek
	1.743
	204
	1.539

	Čerpáno
	1.696
	157
	1.539

	

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	
	Hlavní řešitel 
	Kontaktní osoba

	Jméno:
	Jan Skopal
	RNDr. František Zedník

	Fakulta/Součást
	Centrum výpočetní techniky UP
	Centrum výpočetní techniky UP

	Adresa/Web:
	www.upol.cz
	www.upol.cz

	Telefon:
	585 631 827
	585 631 703

	E-mail:
	Jan.skopal@upol.cz
	frantisek.zednik@upol.cz


	ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PODPROJEKTU 1

	Cíle podprojektu
	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

	
	Cílem 3. etapy bylo dosáhnout výměny páteřních přepínačů L2 univerzitní sítě UPOL.

Vyměněny byly přepínače v areálech: Holice, stará PRF, FTK, CMTF, FF, CVT a PF. Původně požadované přepínače 3COM 5500 G byly pozměněny v návrhu  za nový typ 3COM 4800 G, který je výkonnější a softwarově obohacen o více funkcí v bezpečnosti sítě. Také přepínač CISCO 4507 R byl nahrazen tímto novým přepínačem.

Síťové toky Lékařské fakulty a stomatologie byly převedeny na technologii CWDM, aby se zamezilo

výpadkům spojení a zrychlila se propustnost sítě.

Uvedené přepínače byly pořízeny na základě výběrového řízení.

Všechny výše uvedené cíle podprojektu tedy byly beze zbytku splněny.



	Plnění kontrolovatelných výstupů 
	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

	
	Všechny stanovené kontrolovatelné, dále uvedené, výstupy projektu byly splněny:

· nabídkové řízení, 

· zakoupení zařízení,  

· instalace zařízení,
· funkční přepínače zapojené v metropolitní síti UP.

	Změny 

v řešení
	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

	
	  č.
	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

	
	1
	Nevyčerpané běžné prostředky ve výši 47 tis.Kč byly použity na vyrovnání přečerpaných prostředků v podprojektu č. 2 tohoto projektu.
	Jedná se povolený  přesun malé částky v rámci jednoho  projektu.

	
	2
	Přečerpáno 50 tis. Kč v kapitálových prostředcích.
	Hrazeno z vlastních zdrojů školy. 28 tis. Kč CVT a 22 tis. Kč PF UP.

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	
	5
	
	

	Přehled o pokračují-cím projektu
	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

	
	Rok realizace
	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)
	Poznámka (případně výhled do budoucna)

	
	---
	---
	---

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

	Specifikace čerpání finanční dotace na řešení podprojektu 1
(vyplnit za celý podprojekt)



	
	
	Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I

(v tis. Kč)
	Čerpání dotace      (v tis. Kč)

	         1.
	Kapitálové finanční prostředky celkem
	1.539
	1.539

	1.1
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	0
	0

	1.2
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	1.539
	1.539

	1.3
	Stavební úpravy
	0
	0

	

	2.
	Běžné finanční prostředky celkem
	204
	157

	
	Mzdové náklady:

	2.1
	Mzdy (včetně pohyblivých složek)
	40
	40

	2.2
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
	0
	0

	2.3
	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
	14
	14

	
	Ostatní:

	2.4
	Materiální náklady (včetně drobného majetku)
	150
	103

	2.5
	Služby a náklady nevýrobní 
	0
	0

	2.6
	Cestovní náhrady
	0
	0

	2.7
	Stipendia
	0
	0

	

	3.
	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 
	1.743
	1.696


	Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

	Číslo položky (viz před- chozí tab.)
	Název výdaje
	Částka (v tis. Kč)

	2.4
	Conditioning
	6

	2.4
	Opticke kabely
	32



	2.4
	Opticke kabely
	40

	2.4
	Opticke kabely
	2

	2.4
	Opticke kabely
	2

	2.4
	3CRWX switche
	14

	2.4
	Organizery
	3

	2.4
	Organizery
	4

	1.2
	Switche 3C4800 G
	505

	1.2
	Moduly SFP barevne
	156

	1.2
	Moduly SFP
	235

	1.2
	Switch 3C4800 G
	93

	1.2
	Moduly SFP
	18

	1.2
	2 ks 3com switch 5500-EI, 52 port – Právnická fakulta
	81

	1.2
	Materiál a práce spojené s instalací kabeláže na Právnické fakultě UP. Celkové náklady podprojektu realizovaného na Právnické fakultě přesáhly částku určenou na projekt a z tohoto důvodu byla zbývající část 22 tis. Kč dofinancována z prostředků Právnické fakulty
	478 (+22)

	2.1
	Odměny řešitelům
	40

	2.3
	Zákonné pojištění
	14


