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Formulář pro závěrečnou zprávu

	Program:
	1.  Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

	Podprogram:
	

	Název projektu: Rozvoj univerzitního informačního systému UP


	Období řešení projektu:
	Od: 1.1.2009
	Do: 31.12.2009

	Dotace (v tis. Kč)
	Celkem:
	Z toho běžné finanční prostředky:
	Z toho kapitálové finanční prostředky:

	Požadavek
	4.709
	2.140
	2.569

	Čerpáno
	4.709
	2.140
	2.569

	

	ZÁKLADNÍ INFORMACE

	
	Hlavní řešitel 
	Kontaktní osoba

	Jméno:
	Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
	RNDr. František Zedník

	Podpis:
	
	

	Fakulta/Součást
	UP rektorát/ prorektor UP
	Centrum výpočetní techniky

	Adresa/Web:
	www.upol.cz
	www.upol.cz

	Telefon:
	585 631 004
	585 631 703

	E-mail:
	chraska@pdfnw.upol.cz
	frantisek.zednik@upol.cz


	Jméno rektora:
	prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

	Podpis:
	

	Datum:
	20. ledna 2010

	Razítko školy:


	


	ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

	Cíle projektu
	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

	
	Následující, v projektu deklarované cíle byly splněny. Jedná se o:

· Povýšení přenosové rychlosti a bezpečnosti  páteřní datové sítě UP (cíl 1).

· Inovace celouniverzitní počítačové studovny Univerzity Palackého v Olomouci (cíl 2).
· Zavedení elektronické podatelny a elektronické formy oběhu a archivace vybraných typů dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci (cíl 4).
Cíl 3 tj. „Převod webových stránek fakult UP pod portálové řešení“ (cíl 3) byl po doporučení komise pro IT na UP (blíže viz závěrečná zpráva podprojektu 3)  změněn na „Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na UP v Olomouci“. Tento cíl byl následně beze zbytku splněn.
Bližší specifikace plnění jednotlivých dílčích cílů jsou dále  uvedeny v závěrečných zprávách jednotlivých čtyř  podprojektů, které korespondují s cíly  1-4.

	Plnění kontrolovatelných výstupů 
	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

	
	Dále uvedené, v projektu  stanovené, výstupy byly beze zbytku splněny.

· Zvýšení přenosové rychlosti a bezpečnosti  páteřní datové sítě UP. 
· Inovovaná celouniverzitní počítačová studovna Univerzity Palackého v Olomouci.
· Zavedení pilotního provozu systému Courseware na UP v Olomouci.
· Elektronická podatelna a elektronická forma oběhu a archivace vybraných typů dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
Detailní způsob plnění jednotlivých kontrolovatelných výstupů je uveden u jednotlivých dílčích podprojektů.


	Změny 
v  řešení
	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

	
	  č.
	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

	
	1
	Byly změněny zaměření a cíle podprojektu 3 „Převod webových stránek fakult UP pod portálové řešení“.
	Doporučení celouniverzitní komise pro IT na UP, aby se zavedení nové technologie pro tvorbu WWW stránek v prostředí portálu odložilo, bylo vedením UP akceptováno. Z tohoto důvodu bylo změněno téma podprojektu č. 3 na „Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na UP v Olomouci“.  Bližší zdůvodnění změn je uvedené v textu podprojektu 3. 


	
	2
	V řešení podprojektu 1 byla celková částka materiálních nákladů nedočerpána o 47 tis. Kč.

Tento přebytek byl převeden na podprojekt 2 do materiálních nákladů.
	Jedná se o povolený převod prostředků v rámci jednoho projektu. V souladu se zadáním MŠMT ČR, nebylo třeba o tuto změnu v rámci projektu žádat.

	
	3
	V řešení podprojektu 4 byla celková částka materiálních nákladů nedočerpána o 61 tis. Kč.

Tento přebytek byl převeden na podprojekt 2 do materiálních nákladů.
	Jedná se o povolený převod prostředků v rámci jednoho projektu. V souladu se zadáním MŠMT ČR, nebylo třeba o tuto změnu v rámci projektu žádat.

	
	4
	V řešení podprojektu 2 byla celková částka materiálních nákladů překročena o 108 tis. Kč.

Toto překročení bylo vyrovnáno z  podprojektů 1 a 4 (viz výše).
	V souladu se zadáním MŠMT ČR, nebylo třeba o tuto změnu v rámci projektu žádat. Navýšení částky na služby bylo způsobeno nutným nákupem licence MS Office (55 ks) na, v projektu zakoupené, počítače ve studovně.

	
	5
	Drobnější změny, k nimž došlo při řešení projektu jsou zdůvodněny v textu jednotlivých podprojektů.
	

	Přehled o pokračují-cím projektu
	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

	
	Rok realizace
	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)
	Poznámka (případně výhled do budoucna)

	
	2010
	3.000
	V roce 2010 budu projekt pokračovat další etapou, která se nazývá „Zavedení elektronické spisové služby na UP“ (podáno v RP Inovace a rozvoj přístrojového vybavení a zavádění moderních technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci). 

	
	2010
	2.000
	V roce 2010 budu projekt pokračovat další etapou, která se nazývá „Zabezpečení dat informačních systému UP vybudováním „disaster recovery“ centra ve vzdálené lokalitě od centrální serverovny UP“ (podáno v RP Inovace a rozvoj přístrojového vybavení a zavádění moderních technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci).


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

	Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt)



	
	
	Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I

(v tis. Kč)
	Čerpání dotace      (v tis. Kč)

	         1.
	Kapitálové finanční prostředky celkem
	2.569
	2.569

	1.1
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	1.030
	1.030

	1.2
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	1.539
	1.539

	1.3
	Stavební úpravy
	-
	-

	

	2.
	Běžné finanční prostředky celkem
	2.140
	2.140

	
	Mzdové náklady:

	2.1
	Mzdy (včetně pohyblivých složek)
	355
	335

	2.2
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
	-
	30

	2.3
	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
	125
	115

	
	Ostatní:

	2.4
	Materiální náklady (včetně drobného majetku)
	1.660
	1.549

	2.5
	Služby a náklady nevýrobní 
	-
	111

	2.6
	Cestovní náhrady
	-
	-

	2.7
	Stipendia
	-
	-

	

	3.
	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 
	4.709
	4.709


	Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

	Číslo položky (viz před- chozí tab.)
	Název výdaje
	Částka (v tis. Kč)

	
	Bližší zdůvodnění finančního čerpání je uvedeno v závěrečných zprávách jednotlivých podprojektů 1-4.
	

	1
	Přečerpáno 50 tis. Kč v kapitálových prostředcích. Uhrazeno z vlastních zdrojů UP (28 tis. Kč CVT a 22 tis. Kč PF UP) – viz závěrečná zpráva podprojektu 1.
	

	2.1
	Mzdy (včetně pohyblivých složek) byly oproti předpokladu sníženy o 20 tis. Kč, přebytek byl převeden do odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
	335

	2.2
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – nově využity v podprojektu 3 k financování projekčních úprav v systému UIS UP.

Celkové mzdové náklady však nebyly překročeny.
	30

	2.4
	Materiální náklady byly s ohledem na nutnost realizace služeb (viz níže) sníženy o 111 tis. Kč.
	1.549

	2.5
	Navýšení částky na služby (+109 tis. Kč) bylo způsobeno nutným nákupem licence MS Office (55 ks) na, v projektu zakoupené, počítače ve studovně – viz závěrečná zpráva podprojektu 2. Další navýšení částky na služby (+2 tis. Kč) bylo způsobeno realizací nutného školení – viz závěrečná zpráva podprojektu 4.
	111
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